

Wilkowice, 07.04.2009r.

ZP/341/50/2009

## **Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia Wilkowicach w Gminie Wilkowice”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie.

**W rozdziale 21 SIWZ dodaje się zapisy:**

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

### **1. ZMIANY OGÓLNE**

A Możliwa jest:

- a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy,
- b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy,
- c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania usług,
- d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

B Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

9

### **2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY**

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków zamawiającego:

- a) przekazanie niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie wykonania robót budowlanych, ze względu na:

- a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje (opóźnienie spowodowane przez władze),

- b) przedłużenie procedury przetargowej,
  - c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
  - d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
- C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

- a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
- b) z rezygnacją z części robót budowlanych, a tym samym z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy,

II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

Sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

- a) wnioskuję do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
- b) wnioskuję, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

B. Osoby występujące po stronie zamawiającego:

- a) wnioskują do zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

C. Wykonawca:

- a) wnioskuję do zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego,

3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie II podpunkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje zamawiający.

### **W Załączniku nr 9 do SIWZ /Wzór umowy / w § 10 zmienia się:**

a/ zapis ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 ust. 2 Wykonawca może podpisać umowę o wykonanie części przedmiotu umowy z podwykonawcami nie wymienionymi w swojej ofercie pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy”

b/ zapis ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do faktury końcowej dowód wpłaty potwierdzający uregulowanie wszelkich należności wobec Podwykonawcy, wynikających z umowy o podwykonawstwo, dotyczącej niniejszego przedmiotu umowy”

### **W Załączniku nr 9 do SIWZ /Wzór umowy / w § 10 dodaje się:**

a/ zapis ust. 7 w brzmieniu:

„§ 10 ust. 7 Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawców nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.”

**W rozdz. 7 SIWZ w pkt 2a dodaje się zapis”**

„Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia”; Dowód wpłaty wadium”

**W rozdz. 11 SIWZ część A dodaje się pkt 7a w brzmieniu:**


”Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia i przynależących do właściwych izb samorządu zawodowego, jeżeli w wykazie o którym mowa w punkcie 7 niniejszej specyfikacji, Wykonawca wskazał osobę/osoby, którą/którymi będzie dysponował.”

**W rozdz. 11 SIWZ część B dodaje się pkt 12 w brzmieniu:**

„Dowód wpłaty wadium”

**W załączniku nr 11 do SIWZ /Formularz oferty/ zmienia się brzmienie pkt 1.3:**

„Wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego podczas użytkowania przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji, zostaną usunięte w ciągu 7 dni przez Wykonawcę, licząc od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego”

Z-ca Wójta  
  
Aleksander Adamiec