

Wilkowice, 03.04.2009r.

ZP/341/55/2009

## **Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej”"**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz., 1655 ze zmianami) Zamawiający wprowadza dodatkowe zapisy do rozdziału 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:**

### **1. ZMIANY OGÓLNE**

A Możliwa jest:

- a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy,
- b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy,
- c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania usług,
- d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

B Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

### **2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY**

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków zamawiającego:

- a) przekazanie dokumentów do rozpoczęcia wykonywania usługi ,

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy) ewentualnie wstrzymanie/wznowienie usług, ze względu na:

- a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje (opóźnienie

spowodowane przez władze),

b) przedłużenie procedury przetargowej,

c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### **3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE**

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) z rezygnacją z części usług, a tym samym z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy,

## **II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:**

Sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

a) wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

B. Osoby występujące po stronie zamawiającego:

a) wnioskuje do zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

C. Wykonawca:

a) wnioskuje do zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego,

3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie II podpunkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje zamawiający.

Z-ca Wójta

*Aleksander Adamiec*